

## FORMULARIO DEL PROGETTO

---

**Soggetto proponente: ASSOCIAZIONE NAZIONALE OLTRE LE FRONTIERE ANOLF REGIONALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA APS – ONLUS**

---

**Titolo del progetto: “Salvare la nuova generazione”**

---

### Tipologia progetto

---

- Quadro (durata minima 1 anno e massima 3 anni – importo totale progetto minimo 100.000 euro e massimo 150.000 euro – oltre al proponente, minimo 1 partner in Friuli Venezia Giulia e 2 partner nel paese oggetto di intervento) - Costo totale progetto \_\_\_\_\_ euro;
- Micro (durata massima 1 anno – importo totale progetto massimo 50.000 euro – oltre al proponente, minimo 1 partner nel paese oggetto di intervento) - Costo totale progetto euro 47.237,13
- 

### Localizzazione dell'intervento

Stato SOMALIA Regione (o altra suddivisione amministrativa) MEDIO SCEBELI, distretto Warsheikh e Keylo-Weyne

### MAPPA DEL LUOGO DI INTERVENTO



Foto 1: mappa Somalia con indicazione in rosso della posizione geografica di Warsheikh.



Foto 2: Medio Scebeli, regione di intervento.



Foto 3: mappa geografica di Warsheikh

Note (max 200 caratteri)

In Somalia la moneta è lo scellino somalo dal 1962 ma nel Paese viene utilizzata correntemente il dollaro americano, quindi alcuni giustificativi di spesa potranno essere quietanzati in dollari.

--

### Data di avvio e durata

Data di avvio prevista 01/08/2023

Durata prevista del progetto 12 mesi

### Aree tematiche di intervento del progetto (scegliere **UNA SOLA** opzione)

<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Persone</b> (eliminare fame e povertà in tutte le forme e garantire dignità e uguaglianza)
<input type="checkbox"/>	<b>Pianeta</b> (proteggere le risorse naturali e il clima del pianeta per le generazioni future)
<input type="checkbox"/>	<b>Prosperità</b> (garantire vite prospere in armonia con la natura)
<input type="checkbox"/>	<b>Pace</b> (promuovere società pacifiche, giuste e inclusive)
<input type="checkbox"/>	<b>Partnership</b> (intervenire nelle varie aree in maniera integrata)

### Priorità (scegliere **UNA SOLA** opzione)

<input type="checkbox"/>	<b>Diritti umani, democrazia e buona governance:</b> l'azione dovrebbe incentrarsi sul sostegno e la promozione della democrazia, dei diritti umani e dello stato di diritto, della parità di genere, della società civile e delle autorità locali, della gestione del settore pubblico, della corruzione, della politica fiscale e dell'amministrazione.
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Crescita inclusiva e sostenibile per lo sviluppo umano:</b> riconoscendo che una crescita economica inclusiva e sostenibile è fondamentale per la riduzione della povertà, si rafforzerà l'azione in materia di protezione sociale, salute e istruzione, che sono le fondamenta della crescita e ne garantiscono l'inclusività. Allo stesso tempo, si rafforzerà il sostegno a quei settori che possono avere un forte impatto sui risultati dello sviluppo, e quei settori che creano condizioni favorevoli per una crescita inclusiva e sostenibile come lo sviluppo del settore privato.
<input type="checkbox"/>	<b>Sfide della sicurezza, della fragilità e della transizione:</b> creazione di una risposta più integrata, coerente e coordinata, in particolare collegando la cooperazione allo sviluppo, gli aiuti umanitari e la prevenzione dei conflitti.
<input type="checkbox"/>	<b>Diritto a non migrare nonché diritto al ritorno volontario assistito e alla reintegrazione nella propria terra d'origine.</b>

### Descrizione del progetto

Campo di intervento del progetto (con dati, statistiche ed elementi descrittivi del contesto ambientale, economico, sociale e culturale) (max 2400 caratteri)

La Repubblica Federale di Somalia è considerata ad oggi uno degli Stati più fragili e vulnerabili al mondo, a seguito di trent'anni di conflitti armati (a partire dallo scoppio della guerra civile nel 1991) tra le forze governative, le milizie dei vari clan in cui è suddivisa la popolazione somala, e di gruppi religiosi (Unione delle Corti Islamiche e successivamente Al-Shabaab), che hanno sostanzialmente disintegrato la compagine statale e contribuito a creare una situazione di protratta e diffusa instabilità, influenzando negativamente lo sviluppo socioeconomico del paese. La Somalia infatti si situa agli ultimi posti della classifica dei Paesi a basso reddito (PIL pro capite 320 USD<sup>1</sup>) e l'86% della sua popolazione vive sotto la soglia di povertà di 1.90 USD al giorno<sup>2</sup>. A questa condizione di estrema povertà si somma uno stato di insicurezza alimentare cronica,

<sup>1</sup> "Climate Risk Profile Somalia", Adelphi 2022

<sup>2</sup> *ibidem*

causata non solo dalla carenza di infrastrutture e investimenti nell'agricoltura (il settore trainante dell'economia insieme alla pastorizia, che nel 2019 impiegava l'80% della popolazione<sup>3</sup>), ma anche dai frequenti shock climatici degli ultimi anni provocati dal cambiamento climatico, come siccità, inondazioni dei principali fiumi Giuba e Scebeli, degradazione del suolo, aumento delle temperature, variazioni dei pattern delle precipitazioni e scarsità di acqua. Questa condizione contribuisce a un'alta diffusione della malnutrizione tra la popolazione e in particolare nei bambini (stimati a 1.8 milioni nel 2023<sup>4</sup>), a causa anche della diffusione di pratiche di alimentazione poco efficaci per neonati e bambini, della mancanza di acqua pulita e servizi sanitari.

Pertanto uno dei settori prioritari di intervento è la sicurezza alimentare delle fasce più vulnerabili come bambini, popolazioni rurali e nomadi, incrementando la resa e la qualità delle coltivazioni (una delle principali difficoltà dei coltivatori è infatti quella di ottenere dei semi di alta qualità<sup>5</sup>), e potenziando le conoscenze zootecniche e veterinarie delle comunità pastorali e agro-pastorali, in modo da far fronte alle epidemie del bestiame e migliorare la salute degli animali, anche in un'ottica di commercializzazione. Il villaggio di Keylo-Weyne del distretto di Warsheikh, target del presente progetto, fa parte della regione del Medio Scebeli, che conta una popolazione a maggioranza rurale (48.3%<sup>6</sup>) e nomade (19.5%<sup>7</sup>), presenta caratteristiche climatiche e del suolo favorevoli a un intervento in questi due ambiti. L'area climatica della costa centro-meridionale infatti, grazie alla maggiore umidità, è caratterizzata da precipitazioni significative tra luglio e agosto (piogge *Hagi*),<sup>8</sup> che allungano la stagione delle piogge *Gu* (marzo-giugno), la principale delle due stagioni piovose del clima somalo, prevalentemente arido, che permettono l'attività agricola nella maggior parte del Paese. Il terreno inoltre è ricco e argilloso, adatto a una coltivazione a irrigazione, tramite il pozzo di profondità di 70 m presente nel villaggio, la cui resa può essere potenziata da una pompa alimentata da pannelli fotovoltaici, come già sperimentato da uno studio pilota a Jenale di Water for Life<sup>9</sup>.

Identificazione di bisogni, problemi, opportunità, sui quali il progetto vuole intervenire (max 2400 caratteri)

Nella zona di intervento del presente progetto sono stati individuati i seguenti bisogni:

- bisogno di aumentare la disponibilità di carboidrati e proteine diversificate, al fine di migliorare la sicurezza alimentare delle famiglie e dei bambini di Keylo-Weyne;
- bisogno di contrastare la malnutrizione e permettere alle famiglie del villaggio di aumentare la loro disponibilità di prodotti ortofrutticoli e di migliorare le attività che generano reddito;
- bisogno di migliorare la diffusione di azioni e comportamenti che tutelano la salute dei minori e delle loro famiglie e costruiscono strumenti importanti per le nuove generazioni nel distretto di Warsheikh;

<sup>3</sup> *ibidem*

<sup>4</sup> "WPF Somalia Country Brief January 2023", World Food Programme 2023

<sup>5</sup> "INSIEME Cooperazione Somalia", Cooperazione Italiana allo Sviluppo Ministero Affari Esteri 2009

<sup>6</sup> "Population Estimation Survey of Somalia PESS 2013-2014, UNFPA Somalia Country Office 2014

<sup>7</sup> *ibidem*

<sup>8</sup> "L-08 Soil Survey of the Juba and Shabelle Riverine Areas in Southern Somalia", SWALIM 2007

<sup>9</sup> "W-08 Rural Water Supply Assesment" SWALIM 2007

- bisogno di trasferimento del know how da parte della diaspora somala, che ha acquisito competenze all'estero, ai villaggi rurali del distretto di Warsheikh al fine di realizzare azioni di co-sviluppo nel quale alcuni soggetti attivi sono rappresentanti della diaspora. In quest'ottica, i residenti somali che vivono e lavorano in regione Friuli Venezia Giulia rappresentano un' importante opportunità;

- bisogno di aumentare le conoscenze e le tecniche relative alla cura e al mantenimento della salute degli animali allevati.

Beneficiari diretti e indiretti (max 2400 caratteri)

Il target di beneficiari diretti è composto da:

-60 donne e ragazzi del villaggio di Keylo-Weyne che seguiranno: - un percorso formativo di agro-ecologia integrata volto a coltivare ed allestire il perimetro agricolo comunitario presente nel villaggio ed attiguo al pozzo; - una formazione sulla salute degli animali; - una formazione di trasformazione di prodotti ortofrutticoli. Fra questi, saranno individuati 9 uomini/donne che costituiranno il comitato di gestione del pozzo, si occuperanno di redigere le regole per l'utilizzo e l'accesso all'acqua comunitaria e comunicheranno le relative manutenzioni necessarie.

-circa 200 minori che frequentano la scuola primaria e secondaria di Warsheikh parteciperanno a campagne di informazione e sensibilizzazione sui temi di cura, igiene, corretta alimentazione e contrasto alla malnutrizione e realizzeranno altre campagne di sensibilizzazione autoprodotte da presentare in occasioni pubbliche organizzate nel villaggio.

I beneficiari indiretti del progetto sono:

In Somalia:

tutta la popolazione del villaggio di Keylo-Weyne, di circa 1000 persone, fra queste ci sono anche le famiglie delle donne che partecipano alla formazione e quelle degli studenti della scuola. Durante la fase di avvio del progetto verrà realizzato un incontro nel villaggio di Keylo-Weyne con tutte le realtà formali, i referenti del villaggio e i leader di comunità per la programmazione delle azioni del progetto. In questo incontro verrà individuato un piccolo gruppo di referenti con l'incarico di rapportarsi con le realtà istituzionali del distretto di Warsheikh che a vario titolo possono essere coinvolte ed informate sul progetto (Prefettura, referenti dei servizi di gestione dell'acqua e dei terreni orticoli, referenti dei servizi scolastici e di formazione professionale e dei servizi sanitari);

-5000 persone informate attraverso le trasmissioni radiofoniche di una radio locale (Radio Scebelle) realizzate ad hoc.

In Italia:

-100 giovani delle scuole medie inferiori in Regione FVG che rifletteranno insieme ai volontari di Anolf, ACCRI e della diaspora somala sulle attività di cooperazione realizzate dalla Regione FVG e, in specifico, nell'ambito del presente progetto;

-50 rappresentanti della diaspora somala coinvolti in incontri pubblici di sensibilizzazione;

-1000 ascoltatori della trasmissione Radio FVG promossa nell'ambito del progetto.

Relazione/rapporti precedenti tra i partner (max 2400 caratteri)

Nel mese di Agosto 2022 il Presidente di Anolf FVG ha svolto una missione in Somalia durante la quale ha effettuato numerosi incontri istituzionali per comprendere le possibilità di avvio di interventi di co-sviluppo in Somalia nei quali sono direttamente impegnate organizzazioni italiane quali le associazioni della diaspora somala in Italia e altri enti del terzo settore che si occupano di progetti di volontariato e cooperazione internazionale.

Gli incontri istituzionali svolti dal Presidente di Anolf FVG in Somalia hanno permesso di raccogliere i bisogni e di avere un quadro di informazioni sulle priorità di sviluppo stilate dal Governo per il breve e lungo periodo.

Durante le visite istituzionali sono stati incontrati il governatore di Mogadiscio sig. Omar Filish, con il viceministro del Commercio e dell'Industria Sharif Abdisalam e il capo di Gabinetto del Ministro delle Famiglie, Mohamed Mohamud. Il Presidente di Anolf ha, inoltre, incontrato il referente dell'AICS a Mogadiscio, Luca Maestripieri e in questa occasione le riflessioni si sono soffermate principalmente sulle priorità sulle quali lavora la cooperazione italiana nel Paese.

Durante la missione il presidente di Anolf ha visitato il distretto di Warsheikh ed il villaggio di Keylo-Weyne, ed in questa occasione ha incontrato il personale del dispensario, della scuola a Keylo-Weyne e le ong locali BADBAADO COMMUNITY CARE (BCC) e Bulsho Dhowr peace & development Organization (BPDO) con le quali è stata avviata una co-progettazione per la presente proposta progettuale.

In Italia Anolf FVG ha rapporti consolidati con i partner ACCRI e l'Associazione Italo-Somala SAGAL nella realizzazione di eventi comuni sul dialogo interculturale, di educazione alla pace, alla cittadinanza globale, sulla salute dei migranti ed in tema di legislazione sull'immigrazione.

Modalità di coinvolgimento dei beneficiari e/o dei partner in fase di progettazione (max 2400 caratteri)

Le donne beneficiarie delle formazioni e del percorso di empowerment si sono autocandidate, costituendo un gruppo informale durante l'incontro di co-progettazione partecipata delle attività che è stato fatto nel villaggio prima della redazione del progetto.

Gli abitanti del villaggio, i quali sono sempre collegati alle diaspore presenti all'estero, hanno raccolto i bisogni e li hanno quantificati, al fine di costruire un progetto concreto che potesse da un lato migliorare la produzione dei terreni e del loro consumo alimentare grazie ad una efficace formazione agricola delle donne ed all'allestimento di pozzo e perimetro orticolo; dall'altro lato, che potesse coinvolgere la società civile in percorsi consapevoli di maggiore tutela della salute dei minori e delle loro famiglie.

Descrizione dei meccanismi di coordinamento e monitoraggio del progetto (max 1200 caratteri)

Anolf, in qualità di capofila del partenariato, avrà un ruolo di coordinamento ed è il principale incaricato nelle relazioni con i partner e con potenziali stakeholders. Costituirà un comitato direttivo del progetto per la programmazione ed il monitoraggio dello stato di avanzamento delle attività e delle rispettive spese. Tale comitato si riunirà una volta al mese e sarà sua responsabilità definire la strategia, garantire la corretta gestione delle risorse e la sostenibilità futura del progetto. Anolf si interfacerà con l'ufficio cooperazione della Regione FVG per la presentazione del progetto sul territorio regionale e invierà, a conclusione delle attività di progetto, il report finanziario e narrativo.

Gli strumenti di monitoraggio saranno messi in campo per tutta la durata del progetto e prevedono: missioni del coordinatore durante le quali saranno svolte sessioni di valutazione del progetto coinvolgendo in loco i principali stakeholder e referenti di comunità. Per quanto riguarda lo

scambio dei risultati e il monitoraggio delle attività in itinere, sarà comunque garantita una costante comunicazione via mail, telefono, etc.

Sostenibilità (fonti di finanziamento dopo la conclusione del progetto; forme di coordinamento fra istituzione e società civile in grado di dare vita a politiche, programmi ed interventi condivisi; compatibilità ambientale per il medio e lungo periodo) (max 2400 caratteri)

La presente proposta progettuale, si integra e si pone in sinergia con i programmi somali nazionali, in quanto supporta una piccola attività generatrice di reddito per migliorare dal basso le capacità nutrizionali delle famiglie e la possibilità di creare reddito integrativo. Le attività proposte sono replicabili ed hanno un elevato livello di sostenibilità economico-finanziaria in quanto rafforzano le capacità dei beneficiari e dei soggetti locali ed hanno un alto livello di sostenibilità istituzionale in quanto sostenute dalle amministrazioni locali e realizzate con il loro accordo. Lo sviluppo rurale, la promozione della sicurezza e autosufficienza alimentare e l'empowerment delle donne sono priorità per il governo somalo e le autorità locali sostengono l'iniziativa progettuale e continueranno a supportare anche nel periodo successivo alla fine del progetto.

Le attività proposte dall'azione progettuale presentano un alto livello di sostenibilità ambientale in quanto promuovono la produzione agricola e l'allevamento con tecniche agroecologiche che tutelano la biodiversità e contrastano la desertificazione del suolo ed utilizzano fonti di energia rinnovabile.

Presenza in carico locale (local ownership) dei risultati raggiunti dal progetto (max 1200 caratteri)

Il progetto prevede l'utilizzo di metodologie partecipative ed inclusive che favoriscono un processo di ownership da parte della popolazione ed in particolare della popolazione femminile, così da promuovere l'elaborazione dal basso sia di strategie di intervento, sia di politiche di sviluppo locale integrate. Inoltre la corretta implementazione del monitoraggio da parte di Anolf favorisce il trasferimento di un maggior senso di ownership da parte della comunità e dei gruppi destinatari, migliorando la risposta delle attività progettuali e di intervento.

Capacità del progetto di riprodurre i propri benefici in altri contesti geografici e tematici (max 1200 caratteri)

Il presente progetto propone un modello articolato di azioni integrate, composto da percorsi formativi relativi agli ambiti da sviluppare, avvio di attività di agro-ecologia, allevamento e trasformazione agroalimentare e dotazione delle relative attrezzature, che permettono di attivare dinamiche che potranno auto-finanziarsi a garanzia della continuità e trasferibilità in altre aree geografiche della Somalia. La trasferibilità di questo modello di azioni integrate rappresenta la concreta possibilità per costituire un volano per il rafforzamento della sicurezza alimentare di piccole comunità rurali e che consente l'avvio di attività che generano reddito, mantenendo una forte attenzione alla sostenibilità ambientale ed al contrasto alla desertificazione.

Inoltre, la diffusione di informazioni corrette multilivello (minori nelle scuole e comunità) in merito alla prevenzione della salute degli animali allevati e in ambito di sicurezza alimentare permette di migliorare la consapevolezza non solo dei cittadini del villaggio di Keylo-Weyne e del distretto di Warsheikh, ma di poter trasferire queste informazioni nei distretti vicini ed in altre aree rurali della Somalia.

Sinergie e coordinamento con programmi o progetti regionali, nazionali, comunitari e internazionali e/o partecipazione a reti di partenariato regionali, nazionali, internazionali ed eventuali collaborazioni tra pubblico e privato (max 2400 caratteri)

La presente proposta, sviluppata in coerenza con le linee guida della cooperazione italiana in Somalia, risponde a molti degli obiettivi di sviluppo sostenibile (1 Porre fine ad ogni forma di povertà nel mondo, 2. Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione, promuovere un'agricoltura sostenibile, 5 Raggiungere l'uguaglianza di genere e l'empowerment di tutte le donne e le ragazze). Inoltre, in linea con quanto previsto all'obiettivo 3 dell'Agenda 2030, (assicurare la salute e il benessere di tutti), l'approccio del progetto considera la nutrizione come elemento fondamentale della salute.

Il progetto è, inoltre, coerente ed in linea con le priorità di sviluppo che il Governo somalo ha avviato a sostegno dell'agricoltura e dell'allevamento, per migliorare la sicurezza alimentare nel Paese, promuovere la formazione professionale e migliorare le competenze delle donne e dei giovani, attraverso l'implementazione del programma FAO.

Capitalizzazione dei risultati di pregresse esperienze di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale (max 1200 caratteri)

**Anolf FVG** ha collaborato nel 2020 nel prog. di cooperazione della Reg FVG in partenariato con Euroafricano "Donne e Salute in Camerun", nel quale erano previste attività di capacity building delle istituzioni sanitarie locali, la creazione di una rete nel sistema sanitario e la formazione del personale medico.

Fa parte del Forum delle Diaspore per lo sviluppo sostenibile in Italia ed è membro Forum Diaspore regionale Fvg.

Tra i partenariati internazionali, si evidenziano inoltre:

- prog. "European Network for assistance for integration of migrant workers and their families": creazione di una rete europea "UnionMigrantNet" e di un portale telematico di cui Anolf è attualmente capofila;

- prog. Integra - Rete Transfrontaliera per le donne migranti: integrazione sociale, salute sessuale e riproduttiva con Capofila l'Università degli studi di Trieste, con il quale sono state redatte linee guida per la relazione interculturale, con focus sulla salute sessuale e riproduttiva di donne vittime di mutilazioni genitali, e sono stati formati operatori sanitari e mediatori interculturali. In particolare Anolf ha partecipato alle attività di formazione e disseminazione.

**ACCRI** ong che realizza progetti di coop. internazionale in ambito di sicurezza alimentare, ha avviato attività generatrici di reddito in diversi paesi dell'Africa e dell'America Latina e realizza, in regione FVG, progetti di educazione alla cittadinanza globale.

**Associazione culturale italo-somala "SAGAL"**: nata da cittadini somali per promuovere la cultura somala in Italia e svolgere attività di mediazione culturale e linguistica per enti pubblici e privati. Realizza interventi di cooperazione internazionale in Somalia e co-finanzia con le donazioni della diaspora progetti di cooperazione.

I partner locali presenti in Somalia che collaboreranno al progetto sono:

**BADBAADO COMMUNITY CARE**: ong somala nata a Warsheikh con il supporto della diaspora. Nella mission troviamo l'educazione primaria nei villaggi rurali (ha costruito la struttura che oggi ospita 7 classi della scuola di Keylo-Weyne), l'accesso alle cure di bambini, madri incinta, persone con disabilità.

Si occupa inoltre di formazione in ambito agricolo, di realizzazione di irrigazioni in orti locali, e di promozione della sicurezza alimentare.

**BULSHO DHOWR PEACE & DEVELOPMENT ORGANIZATION (BPDO)**: organizzazione no-profit somala nata per rafforzare le competenze e le capacità della popolazione locale in ambito di sicurezza alimentare attraverso interventi di potabilizzazione dell'acqua, sanificazione e realizzando campagne di sensibilizzazione sulla sicurezza alimentare e di prevenzione in ambito sanitario.

Strategia di comunicazione (obiettivi, target group, messaggi da produrre e strumenti) (max 1200 caratteri)

**In loco:** Le campagne di sensibilizzazione nella scuola somala sui temi del progetto saranno realizzate dai minori, dopo essere stati formati da operatori ed esperti, attraverso rappresentazioni teatrali e/o flash mob e saranno diffuse all'interno del complesso scolastico attraverso la peer education.

Gli eventi di sensibilizzazioni per la comunità del villaggio prevedono la partecipazione delle autorità locali e coinvolgeranno esperti ed operatori del settore. Per maggiore diffusione saranno realizzate trasmissioni su Radio Scebelle sulle tematiche di progetto. Saranno applicate targhe con il nome del progetto, i loghi della Regione FVG e dei partner sul pozzo attrezzato e riabilitato e sul terreno orticolo allestito.

**In Regione FVG** la visibilità del progetto sarà data attraverso la pianificazione di incontri che il capofila, Accri e l'associazione Italo-somala Sagal organizzeranno a Trieste nelle scuole medie inferiori e in eventi, in presenza o radio, che coinvolgeranno in particolare la diaspora somala residente nella Regione.

Tutte le attività saranno documentate attraverso raccolta di materiali fotografici e video che verranno pubblicati sulla pagina web del capofila ed in quella dei partner.

**QUADRO LOGICO** (max 600 caratteri per ciascun campo)

	LOGICA DI INTERVENTO	INDICATORI DI RISULTATO (informazioni selezionate che consentono di verificare l'efficacia degli interventi)
Obiettivo generale (benefici sociali ed economici di lungo periodo)	Miglioramento dell'alimentazione, sostegno delle attività agro-ecologiche del villaggio di Keylo-Weyne, rafforzamento delle competenze in ambito agro-pastorali delle donne e dei giovani	
Obiettivo specifico (vantaggi che i diretti beneficiari del progetto otterranno)	Promozione dell'autosufficienza e della sicurezza alimentare della popolazione nel villaggio di Keylo - Weyne sostenendo le donne nella riabilitazione e nel potenziamento di orti comunitari e nelle attività agricole, di allevamento e di trasformazione dei prodotti agricoli	Potenziamento dell'equipaggiamento del pozzo e del perimetro orticolo comunitario a Keylo-Weyne e avvio di coltivazioni con nuove tecniche di agro-ecologia
Risultati attesi (beni e servizi che i beneficiari riceveranno in virtù delle attività realizzate)	-Rafforzate le competenze in materia di agro-ecologia, salute degli animali allevati, trasformazione dei prodotti ortofrutticoli	-aumento del 40% diversificazione dei prodotti ortofrutticoli  -miglioramento delle capacità nutrizionali del 10% delle famiglie le cui donne e minori sono beneficiari del progetto

	<p>-Migliorate le conoscenze in ambito di sicurezza alimentare, salute ed igiene della comunità di keylo-Weine</p>	<p>-almeno 60 donne e giovani formati in agroecologia, in salute degli animali allevati, in trasformazione ed igiene degli alimenti trasformati</p> <p>-almeno 200 minori della scuola sensibilizzati ed informati sul tema della sicurezza ed igiene</p> <p>-almeno 1000 abitanti di Warsheikh sensibilizzati in tema di salute animali allevati e sicurezza alimentare</p>
--	--	--

**DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLE ATTIVITÀ NECESSARIE ALL'OTTENIMENTO DEI RISULTATI**

N. Attività	Descrizione	Indicatori di risultato	Ruolo dei soggetti del partenariato (incluso il soggetto proponente)				Categoria di spesa di riferimento	Spesa complessiva prevista per l'attività (in euro)
			Nome partner	Ruolo e responsabilità	Attività a carico del partner	Percentuale delle attività svolte dal partner rispetto alle attività totali del progetto		
A.0	<b>Coordinamento e monitoraggio.</b> Questa attività sarà trasversale a tutto il progetto e riguarda il coordinamento delle azioni e delle risorse umane impiegate, nonché il monitoraggio dei risultati ottenuti a seguito dell'implementazione dei pacchetti di attività al fine di verificare l'andamento del progetto ed intervenire tempestivamente nel caso fossero necessarie delle modifiche e variazioni.	//	ANOLF Regionale	Capofila	Il soggetto proponente si occuperà del coordinamento delle attività e del monitoraggio dei risultati per assicurare la buona riuscita dell'intervento. Tutte le attività in loco fatte dall'associazione BADBAADO COMMUNITY CARE e da BDPO verranno fatte in stretto coordinamento con il soggetto proponente.	100 %	2. Personale dei partner italiani - incluse le spese per i formatori	€ 15.740
A.1.1	<b>Allestimento e potenziamento di un orto comunitario</b> nel villaggio di Keylo-Weyne. Il terreno individuato si estende per 7 ettari ed è in prossimità di un pozzo. Per l'allestimento dell'orto e del pozzo verranno acquistati gli strumenti per elettrificare il pozzo con pannelli	1 perimetro orticolo allestito  1 pozzo elettrificato ed attrezzato con pannelli fotovoltaici	BADBAADO COMMUNITY CARE con il supporto di BDPO,	Ruolo primario ed esecutivo di Badbaad o che sarà supportat	Il partner si occuperà della reperibilità di preventivi, della selezione e del coordinamento dei fornitori e della supervisione in loco dell'avanzamento dei lavori necessari per	60%	3. Costruzioni, attrezzature, lavori e relativo personale locale	€ 12.440,09

	fotovoltaici, e strumenti per il sistema di irrigazione. Inoltre verranno acquistati i semi e le piante che saranno selezionate assieme ai docenti esperti dell'attività A1.2 prima dell'avvio della formazione teorico pratica.		ACCRI e SAGAL e il coordinamento di ANOLF	a da tutto il partenariato e dal capofila	l'allestimento del pozzo e per la realizzazione del perimetro orticolo. Tutte le informazioni saranno condivise tempestivamente con il capofila e, per questa attività, vi sarà inoltre il supporto del partner locale BDPO.			
A1.2	<b>Formazione in agroecologia:</b> n. 50 ore di formazione teorico pratica sul tema dell'agroecologia. In questa occasione verranno trattati temi legati allo studio del terreno per poter selezionare le piante che maggiormente si adattano alla tipologia del suolo e al fine di introdurre nell'orto frutta, ortaggi e cereali necessari alla comunità per poter integrare con vitamine e altri sani nutrienti la loro alimentazione . Verranno, inoltre, trattate le principali tecniche di irrigazione e di gestione dell'acqua e di messa a dimora delle piante. Al termine della formazione saranno garantite n. 2 giornate di follow up mensile per valutare l'avanzamento delle attività negli 8 mesi successivi alla formazione, monitorare i risultati e garantire supporto nel caso di necessità. I prodotti dell'orto potranno essere	n. 1 corso di formazione di 50 ore realizzato  n. 30 beneficiari della formazione	BADBA AADO COMMUNITY CARE con il supporto di BDPO e il coordinamento di ANOLF	Ruolo primario ed esecutivo di Badbaad o che sarà affiancato dall'altro partner locale.	Il partner si occuperà dell'individuazione degli esperti che cureranno la formazione, seguirà e garantirà la parte logistica dell'organizzazione della formazione e del tutoraggio dell'attività formativa una volta avviata. L'attività sarà realizzata con il supporto dell'Associazione Bulsho Dhowr peace & development Organization (BPDO).	60 %	4 Spese per personale locale e formazione in loco nel Paese partner	€3727,04

	commercializzati tra le famiglie dei bambini che frequentano la scuola, al fine di proporre un'alimentazione sana e varia per contrastare carenze nutrizionali.							
A.1.3.	<p>Considerata l'elevata presenza di allevatori nella regione e l'importanza ricoperta dall'attività della pastorizia, un gruppo di beneficiari seguirà una <b>formazione veterinaria</b> di n. 25 ore al fine di migliorare la sicurezza alimentare, la salute e il reddito della popolazione del distretto, aumentando la quantità e la qualità dei prodotti di origine animale. La formazione verrà realizzata da esperti locali sul tema della prevenzione per la salute del bestiame. Verrà inoltre organizzata una campagna di sensibilizzazione per diffondere nel distretto l'importanza dell'investimento in questo aspetto fondamentale dell'attività di un allevatore.</p> <p>L'esperto impiegato in questa attività terrà un modulo di formazione assieme all'esperto dell'attività A.1.2. per poter individuare in maniera congiunta le possibilità di integrazione del bestiame all'interno dell'orto per un supporto nelle attività di</p>	<p>n. 1 corso di formazione di 25 ore</p> <p>n. 30 beneficiari della formazione</p> <p>n. 1 strumento di sensibilizzazione creato</p>	<p>BADBA AADO COMM UNITY CARE con il supporto di BDPO</p>	<p>Ruolo primario ed esecutivo</p>	<p>Il partner si occuperà dell'individuazione degli esperti che cureranno la formazione, curerà la parte logistica dell'organizzazione della formazione e del tutoraggio dell'attività formativa una volta avviata..</p>	<p>60 %</p>	<p>4 Spese per personale locale e formazione in loco nel Paese partner</p> <p>3. Costruzioni, attrezzature, lavori e relativo personale locale</p>	<p>€ 2132</p>

	<p>fertilizzazione e lavorazione del terreno. Anche al termine di questo percorso formativo saranno garantite n. 2 giornate di follow up mensile per n. 6 mesi per valutare l'avanzamento delle attività, monitorare i risultati e garantire supporto nel caso di necessità.</p>							
A.2.	<p><b>Formazione in materia di trasformazione agroalimentare.</b> Verrà erogata una formazione teorico pratica di n. 25 ore sulla trasformazione agroalimentare degli alimenti prodotti all'interno dell'orto o che sono presenti in grandi quantità nel distretto. Il formatore potrà svolgere, preventivamente, degli incontri con il personale sanitario al fine di individuare gli alimenti necessari per combattere alcune problematiche di salute frequenti nel territorio e la tipologia di integrazione alimentare necessaria per il loro trattamento. I prodotti trasformati potranno essere commercializzati direttamente alla scuola presente sul territorio, al fine di proporre agli studenti un'alimentazione sana e varia per contrastare carenze nutrizionali. Gli esperti impegnati in questa attività</p>	<p>n. 1 corso di trasformazione alimentare di n. 25 ore  n. 20 beneficiari formati</p>	<p>BDPO con il supporto di BADBA ADO COMMUNITY CARE con il coordinamento di ANOLF</p>	<p>Ruolo primario ed esecutivo</p>	<p>Il partner si occuperà dell'individuazione degli esperti che cureranno la formazione, curerà la parte logistica dell'organizzazione della formazione e del tutoraggio dell'attività formativa una volta avviata.</p>	<p>60 %</p>	<p>4 Spese per personale locale e formazione in loco nel Paese partner  3. Costruzioni, attrezzature, lavori e relativo personale locale</p>	<p>€ 4732</p>

	supporteranno i corsisti con n. 2 giornate di follow up mensili per monitorare l'attività e fornire consulenze specifiche per n. 6 mesi.							
A.3	Verranno analizzate le principali problematiche di salute legate all'insicurezza alimentare e all'utilizzo di acqua non potabile presenti nel villaggio e i rischi ai quali sono maggiormente esposti gli studenti e le loro famiglie. In seguito all'analisi degli aspetti emersi e i fabbisogni raccolti, verranno organizzate su queste tematiche n. 2 <b>giornate di campagna di sensibilizzazione con screening</b> rivolte ai bambini della scuola e alle loro famiglie. In ogni giornata di formazione saranno presenti un referente per ogni partner locale ed un esperto del presidio sanitario del villaggio.	n. 2 campagne di sensibilizzazione e organizzate  n. 400 persone coinvolte nelle giornate organizzate	BADBA ADO COMM UNITY CARE e BDPO	Ruolo primario ed esecutivo con il supporto del partner locale e del capofila per la realizzazione e il coordinamento dell'attività	Il partner si occuperà dell'individuazione del personale sanitario con il quale raccogliere ed analizzare i bisogni del territorio. Inoltre curerà, con il supporto dell'Associazione Bulsho Dhowr peace & development Organization (BPDO), la parte logistica dell'organizzazione delle giornate e farà attività di monitoraggio per il corretto svolgimento delle giornate stesse.	60 %	4 Spese per personale locale e formazione in loco nel Paese partner  e  5. Educazione allo sviluppo e sensibilizzazione	€ 3426

A.4	<p>Organizzati n. 12 <b>incontri all'interno delle scuole</b> secondarie di primo grado della provincia di Trieste sulla tematica della sicurezza alimentare e dell'accesso all'acqua pulita e sicura al fine di riportare all'interno delle scuole della regione FVG l'attività svolta in Somalia, promuovere la conoscenza del territorio somalo e la tematica importante dell'equo accesso alle risorse alimentari come elemento base di sviluppo. Ogni partner programmerà e realizzerà n. 4 incontri di 2 ore l'uno con n. 2 operatori. In questa attività sarà coinvolta anche la diaspora somala presente sul territorio che svolgerà nelle scuole il ruolo di testimone diretto dell'importanza dell'accesso ad una sana nutrizione e a fonti di acqua potabile e della di queste risorse. Il prodotto del laboratorio verrà poi condiviso con la comunità educante e sarà esposto in un momento pubblico.</p>	<p>n. 1 laboratorio proposto in una scuola</p> <p>n. 100 studenti/esse e insegnanti coinvolti nell'attività</p>	ANOLF REGIO NALE; ACCRI e SAGAL	Capofila, partner ACCRI e SAGAL	<p>Il soggetto proponente, in collaborazione con i 2 partner italiani organizzerà all'interno delle scuole degli incontri di sensibilizzazione sui temi del progetto e realizzerà dei laboratori con gli studenti e le insegnanti. Il materiale prodotto sarà poi esposto in un momento pubblico per sensibilizzare la comunità educante.</p>	ANOLF 100 %, ACCRI 20 % e SAGAL 40 %	<p>2. Personale dei partner italiani - incluse le spese per i formatori</p> <p>e</p> <p>5. Educazione allo sviluppo e sensibilizzazione</p>	€ 1840
A.5.	<p><b>Attività di sensibilizzazione della diaspora</b> somala sul progetto e sull'importanza delle tematiche e del trasferimento dei know how con la popolazione del distretto di Warsheikh.</p>	<p>N. 1 incontro di sensibilizzazione e</p>	ANOLF REGIO NALE e SAGAL	Capofila con la collabora zione dell'asso	<p>Il soggetto proponente, in collaborazione con la diaspora somala, organizzerà un momento di promozione del progetto e di</p>	ANOLF 100%; SAGAL 40%		0

				ciazione SAGAL	sensibilizzazione della diaspora sulle tematiche e sulle attività progettuali.			
--	--	--	--	-------------------	---	--	--	--

**Calendario di esecuzione del progetto suddiviso per attività previste** (a partire dalla data di avvio). Nota: in questa sezione è possibile aggiungere righe

ANNO 1

N. Attività	Descrizione	M E S E ... 1	M E S E ... 2	M E S E ... 3	M E S E ... 4	M E S E ... 5	M E S E ... 6	M E S E ... 7	M E S E ... 8	M E S E ... 9	M E S E ... 10	M E S E ... 11	M E S E ... 12
A 0	<b>Coordinamento e monitoraggio</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
A1.1	<b>Allestimento e potenziamento di un orto comunitario</b>	<input type="checkbox"/>	x	x	x	x	x	x	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A1.2	<b>Formazione in agroecologia e follow up</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
A1.3	<b>Formazione veterinaria</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	x	x	x	x	x	x	x	x
A 2	<b>Formazione in materia di trasformazione agroalimentare</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	x	x	x	x	x	x	x	x

A 3	<b>Giornate di campagna di sensibilizzazione e screening</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
A 4	<b>Incontri all'interno delle scuole</b>	<input type="checkbox"/>	X	X	X	X	X						
A 5	<b>Attività di sensibilizzazione della diaspora</b>	<input type="checkbox"/>	X	X	X	X	X						

ANNO 2

N. Attività	Descrizione	M E S E ... 1	M E S E ... 2	MES E ...3	ME SE ...4	M E S E ... 5	MES E ...6	MES E ...7	ME SE ...8	MES E ...9	ME SE ...1 0	ME SE ...1 1	MES E ...12
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ANNO 3

N. Attività	Descrizione	M E S E ... 1	M E S E ... 2	MES E ...3	ME SE ...4	M E S E ... 5	MES E ...6	MES E ...7	ME SE ...8	MES E ...9	ME SE ...1 0	ME SE ...1 1	MES E ...12
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Luogo e data

-----

Firma del legale rappresentante o suo  
delegato

-----